



Ayuntamiento de  
Villanueva de La Cañada

## **I.4. – PLAN DE OBRAS**

CASCO ANTIGUO





Ayuntamiento de  
Villanueva de La Cañada

**PLAN DE OBRAS SEGUN PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA**

MESES	1	2	3	4	5			TOTAL CAP.
ACTIVIDAD								
DEMILICIONES	1.714,00	1.714,00	1.716,90					<b>5.144,90</b>
CANALIZACION Y ARQUETAS	10.254,54	20.509,08	20.509,08	20.509,10				<b>71.781,80</b>
REPOSICIONES		17.902,00	17.902,00	17.902,00	8.957,67			<b>62.663,67</b>
CABLEADO				9.919,55	9.919,55			
MONTEJE DE BACULOS Y LUMINARIAS				66.592,12	66.592,12			<b>133.184,24</b>
DESMONTAJE DE BACULOS					4.044,57			<b>4.044,57</b>
SEGURIDAD Y SALUD	2150,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.381,50			<b>7.671,50</b>
PARCIAL	14.118,54	41.505,08	41.507,98	116.302,77	90.895,41			
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>14.118,54</b>	<b>55.623,62</b>	<b>97.130,70</b>	<b>213.433,47</b>	<b>304.329,78</b>			<b>304.329,78</b>



Ayuntamiento de  
Villanueva de La Cañada