



Ayuntamiento de
Villanueva de La Cañada

I.4. – PLAN DE OBRAS

CASCO URBANO



Ayuntamiento de
Villanueva de La Cañada

PLAN DE OBRAS SEGUN PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

MESES	1	2	3	4	5			TOTAL CAP.
ACTIVIDAD								
DEMILICIONES	1.500,00	2.068,18	2.068,18	1.200,00				6.836,36
CANALIZACION Y ARQUETAS	24.000,00	28.517,00	28.517,00	17.037,21				98.071,21
REPOSICIONES			8.500,00	21.250,00	25.375,79			55.125,79
CABLEADO			4.500,00	11.500,00	10.847,43			26.847,43
MONTEJE DE BACULOS Y LUMINARIAS			25.500,00	61.300,00	86.388,38			173.188,38
DESMONTAJE DE BACULOS				1.500,00	1.962,04			3.462,04
SEGURIDAD Y SALUD	2.468,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			6.468,78
PARCIAL	27.968,78	31.585,19	70.085,18	114.787,21	125.573,61			
TOTAL ACUMULADO	27.968,78	59.553,97	129.639,15	244.426,36	370.000,00			370.000,00



Ayuntamiento de
Villanueva de La Cañada